

Gong-R - Soporte #12

Instalación de la aplicación en Alta Disponibilidad

2015-02-13 11:40 - Cristina Miranda

Estado:	En curso	Fecha de inicio:	2015-02-04
Prioridad:	Alta	Fecha fin:	
Asignado a:	Daniel Díaz	% Realizado:	50%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:			
Descripción			
Documentar si resulta necesario algún desarrollo o configuración específica para instalar el GONG-R en alta disponibilidad.			

Histórico

#1 - 2015-02-17 12:52 - Cristina Miranda

Convocada reunión para el día 24/02/2015

#2 - 2015-02-17 13:21 - Daniel Díaz

- Estado cambiado Nueva por En curso

Revisando los servicios que pueden verse afectados por el protocolo y diseño del sistema que asegure la alta disponibilidad en el contrato marco.

#3 - 2015-03-05 10:23 - Redmine Admin

- % Realizado cambiado 0 por 50

Tratado el tema en reunión con todos los implicados:

- HA se realiza a nivel de sistema.
- Múltiples instancias de Reporte se realiza a nivel de aplicación

#4 - 2015-03-06 15:19 - Cristina Miranda

Esta petición puede relacionarse con la 24 relacionada con la multinstancia de la aplicación. Revisando la documentación comprobamos que no queda claro en ningún documento este punto. Por favor, inclúyelo en el manual de instalación así como en el de arquitectura. Debe quedar claro que la aplicación es multinstancia y se ha desarrollado para poder instalarse en un entorno SAAS.

#5 - 2015-05-22 09:51 - Daniel Díaz

No tenemos toda la información de los cambios realizados en la instalación de GONG-R en Producción, para reflejar la realidad de la ejecución bajo multiinstancia. Necesitamos el detalle para documentar acorde a la realidad. Necesitamos el detalle técnico de los cambios realizados por EZENTIS. Gracias.