

## Resumen de gasto GOB.CANTABRIA\_PRO\_2018\_COLOMBIA FENSUAGRO\_SA.

Filas: Partida proyecto

Moneda: Todas las monedas

Tasa Cambio: Aplicada (Importes en EUR).

Fechas: 01/10/2018 - 30/09/2020

Financiador: GOBIERNO CANTABRIA

Implementador: FENSUAGRO

País: Todos los países

Mostrar filas sin valores: Si

	Pres. Total	Presupuesto	Gastos	Pendiente	% Ejecutad
A.I IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUAC...	0	0	0	0,00	- 9
A.II ADQUISICIÓN Y/O ARRENDAMIENTO	1.203,36	1.203,36	0	1.203,36	0,00 9
A.IV EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.033,30	1.033,30	155,83	877,47	15,08 9
A.V PERSONAL LOCAL	12.968,10	12.968,10	1.023,46	11.944,63	7,89 9
A.VI PERSONAL EXPATRIADO	0	0	0	0,00	- 9
A.VII VIAJES, ESTANCIAS Y DIETAS	26.787,16	26.787,16	6.696,13	20.091,03	25,00 9
A.VIII FUNCIONAMIENTO	34.155,09	34.155,09	1.507,59	32.647,49	4,41 9
<b>TOTALES DIRECTO</b>	<b>76.147,01</b>	<b>76.147,00</b>	<b>9.383,01</b>	<b>66.763,99</b>	<b>12,32 9</b>
B.I Costes de administración (7%) - Difu...	0	0	0	0,00	- 9
<b>TOTALES INDIRECTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>- 9</b>
<b>TOTALES</b>	<b>76.147,01</b>	<b>76.147,00</b>	<b>9.383,01</b>	<b>66.763,99</b>	<b>12,32 9</b>

## Subpartidas por partida

Filas: Partida proyecto

Moneda: Todas las monedas

Tasa Cambio: Aplicada (Importes en EUR).

Fechas: 01/10/2018 - 30/09/2020

Financiador: GOBIERNO CANTABRIA

Implementador: FENSUAGRO

País: Todos los países

Mostrar filas sin valores: Si

Partida/Subpartida	Psto. Total	Presupuesto	Gasto	Pendiente	% Ejecutado
A.II ADQUISICIÓN Y/O ARRENDAMIENTO	1.203,36	1.203,36	0	1.203,36	0,00
ALQUILER DE ESPACIO	1.203,36	1.203,36	0,00	1.203,36	0,00
A.IV EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.033,30	1.033,30	155,83	877,47	15,08
CARTILLAS	461,09	461,09	0,00	461,09	0,00
LOGISTICA	364,55	364,55	0,00	364,55	0,00
MATERIALES	155,79	155,79	83,38	72,41	53,52
PAPELERIA	51,87	51,87	72,45	-20,58	139,67
A.V PERSONAL LOCAL	12.968,10	12.968,10	1.023,46	11.944,63	7,89
PERSONAL LOCAL	12.968,10	12.968,10	1.023,46	11.944,63	7,89
A.VII VIAJES, ESTANCIAS Y DIETAS	26.787,16	26.787,16	6.696,13	20.091,03	25,00
Sin subpartida	0,00	0,00	59,45	-59,45	-
ALIMENTACION	9.727,69	9.727,68	1.633,44	8.094,25	16,79
ALOJAMIENTO	7.392,62	7.392,62	1.481,86	5.910,76	20,05
TRANSPORTE	9.666,86	9.666,86	3.521,38	6.145,47	36,43
A.VIII FUNCIONAMIENTO	34.155,09	34.155,09	1.507,59	32.647,49	4,41
ASESORIA	4.322,70	4.322,70	144,15	4.178,55	3,33
CONSULTORIA	26.950,59	26.950,59	864,90	26.085,69	3,21
DISEÑO	2.017,26	2.017,26	421,18	1.596,08	20,88
GASTOS BANCARIOS	864,54	864,54	77,36	787,18	8,95

## Resumen de envío de fondos desde la moneda base del proyecto: EUR

Filas: Fondos enviados, recibidos, ejecutado, porcentaje de ejecutado respecto a lo recibido, y fondos aun pendiente de ser enviados.

Columnas: Implementadores del proyecto

	FENSUAGRO	MUNDUBAT	MUNDUBAT COLO...
Enviado	11.966,26	97.090,63	4.629,11
Recibido	11.948,25	97.090,63	4.629,11
Ejecutado	15.825,76	7.196,38	4.611,79
% Ejecutado respecto a enviado	132.45 %	7.41 %	99.63 %
Pendiente	64.198,76	-75.197,38	11.016,18

## Detalle de transferencias desde la moneda base del proyecto: EUR

Agente	Transferencias recibidas monto enviado	Transferencias recibidas monto recibido	Transferencias emitidas por el agente	Saldo fondos recibidos
FENSUAGRO	11.966,26	11.948,25	0,00	11.948,25
MUNDUBAT	118.917,07	118.917,07	21.826,44	97.090,63
MUNDUBAT COLOMBIA	4.629,11	4.629,11	0,00	4.629,11

\* Según el Resumen Gasto, implementador Fensuagro, la ejecución en Euros es 9.383,01 €. No entendemos de donde sale 15.825,76 €