










Ejecutando un proyecto


Seguimiento técnico de la ejecución



Resumen de Matriz Ejecutada

Podemos ver un cuadro resumen de la matriz ejecutada accediendo al menú: "Resumen" -> "Resumen Matriz"

Convenio : 13-CO1-081










Resumen >> Resumen Matriz


Seleccione los criterios para la vista resumen de Matriz:

País: Todos
 Etapa: Todas
☐ Sacar a fichero

Mostrar


Matriz de Formulación
 País: Todos
 Etapa: Todas








Objetivo General


Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes (NNJ) más desprotegidos de Brasil y Ecuador, garantizando el goce pleno de sus derechos.

Descripción	Indicadores	Fuentes de verificación	Hipótesis
OE1: Mejoras las capacidades del IBNA como titular de obligaciones que garantice el pleno goce de los derechos de los niños, niñas y jóvenes que viven en los Centros de Protección y Atención de Brasil.	OE.IOV1: El Instituto Brasileño de la Niñez y Adolescencia (IBNA) reconoce en base a criterios de valoración objetivos que el 85% de los centros de protección participantes ha mejorado la atención integral brindada a NNJ.	FV1.1: Informes periódicos del IBNA.	El IBNA como ente regulador de los centros de protección garantiza los derechos de niños, niñas y jóvenes.
	OE.IOV2: 2. 75% NNJ, de la muestra seleccionada, manifiestan mayor grado de satisfacción porque ha habido cambios en los educadores/as participantes en los diplomados.	FV2.1: Encuestas/entrevistas NNJ	
OE2: Mejoras las capacidades del IENA como titular de obligaciones que garantice el pleno goce de los derechos de los niños, niñas y jóvenes que viven en los Centros de Protección y Atención de Ecuador.			
OE3: Educación y Sensibilización en España. Sensibilizar a la sociedad española sobre las causas de los centros de Protección en Ecuador y Brasil. Propiciar el conocimiento de historias positivas.			

Aquí podremos ver la matriz introducida durante la formulación vinculándola con los porcentajes de ejecución de indicadores y actividades, los costes presupuestados y ejecutados por partidas de las actividades y todos los comentarios a la ejecución.

Convenio : 13-CO1-081


Resumen >> Resumen Matriz


Actividades Acción OE1.R1	Recursos	Costes
OE1.R1.A1: Diplomado para educadores y educadoras de los centros de protección (4 ediciones)	Total	50.348,97
	Equipos, materiales, suministros	7.348,80
	Personal Local	34.370,07
	Servicios Técnicos	4.680,00
	Viajes, alojamientos y dietas	3.950,10
OE1.R1.A2: Talleres de formación para personal técnico de los centros de protección, orientados para trabajar con Escuelas de Familia (EF)	Total	6.378,61
	Equipos, materiales, suministros	165,00
	Personal Local	4.386,61
	Servicios Técnicos	936,00
	Viajes, alojamientos y dietas	891,00

En esta vista obtendremos por defecto la matriz completa del proyecto.

Además como durante la formulación de la matriz se han definido el país y la etapa de cada una de las actividades, podremos seleccionar cada una de las matrices aplicables a cada país y a cada etapa del proyecto.

En cualquier momento podremos obtener en un documento xls de este resumen de matriz que estamos viendo en pantalla, seleccionando la opción "Sacar el resultado a fichero" y pulsando en el botón de "Mostrar".

	A	B	C	D	E
1	Matriz de Formulación 13-CO1-081 / País: Todos / Etapa: Todas				
2					
3	Objetivo General				
4	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes (NNJ) más				
5	Descripción	Indicadores	Fuentes de verificación	Hipótesis	
6	OE1: Mejoradas las capacidades del IBNA como titular de obligaciones que garantice el pleno goce de los derechos de los niños, niñas y jóvenes que viven en los Centros de Protección y Atención de Brasil.	OE.IOV1: El Instituto Brasileño de la Niñez y Adolescencia (IBNA) reconoce en base a criterios de valoración objetivos que el 85% de los centros de protección participantes ha mejorado la atención integral brindada a NNJ.	FV1.1: Informes periódicos del IBNA.	El IBNA como ente regulador de los centros de protección garantiza los derechos de niños, niñas y jóvenes.	
7		OE.IOV2: 2. 75% NNJ, de la muestra seleccionada, manifiestan mayor grado de satisfacción porque ha habido cambios en los educadores/as participantes en los diplomados.	FV2.1: Encuestas/entrevistas NNJ		
8	OE2: Mejoradas las capacidades del IENA como titular de obligaciones que garantice el pleno goce de los derechos de los niños, niñas y jóvenes que viven en los Centros de Protección y Atención de Ecuador.				
9	OE3: Educación y Sensibilización en España. Sensibilizar a la sociedad española sobre las causas de los centros de Protección en Ecuador y Brasil. Propiciar el conocimiento de historias positivas.				
10	Acciones				
11	OE1.R1: Mejorada la calidad de los Centros de Protección de Brasil en su atención y educación a NNJ para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.	R1.IOV1: Al finalizar el proyecto, 240 educadores/as y 120 directores/as y administradores/as de los Centros de Protección de NNJ de Brasil, han cursado el "Diplomado en psicopedagogía para educadores y educadoras de Centros de protección" y el "Diplomado en gestión administrativa de Centros de protección", respectivamente, de la Universidad	FV1.1: Listado de estudiantes que se gradúan.	Los directores/as de los Centros de Protección (TR) quieren garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes que viven en los hogares.	
		R1.IOV2: Al finalizar el proyecto, el 85% de los 240 educadores/as y de los 120 directores/as y	FV2.1: Listado de alumnas/os que obtiene su diploma	Durante los dos años de ejecución del proyecto no se produce ninguna catástrofe que	

Resumen de Seguimiento Técnico

El resumen de seguimiento técnico pretende ser una ayuda para la realización de informes periódicos que reflejen la evolución del proyecto atendiendo a la realización de los indicadores y actividades, la justificación de las fuentes de verificación y los comentarios a la ejecución producidos durante el transcurso del proyecto.

Convenio : 13-CO1-081

Resumen >> Resumen de Seguimiento Técnico

i

Seleccionar los criterios

PAC

13-CO1-081 - PAC1

Fecha fin

22

Septiembre

2014

☐ Sacar el resultado a fichero

Buscar

Objetivo Específico: OE1 (13-CO1-081 - PAC1)
Mejoradas las capacidades del IBNA como titular de obligaciones que garantice el pleno goce de los derechos de los niños, niñas y jóvenes que viven en los Centros de Protección y Atención de Brasil.
Periodo: 01/10/2013 - 22/09/2014
Indicadores del Objetivo Específico OE1
Indicador: OE.IOV1 - El Instituto Brasileño de la Niñez y Adolescencia (IBNA) reconoce en base a criterios de valoración objetivos que el 85% de los centros de protección participantes ha mejorado la atención integral brindada a NNJ.
Cumplimiento del Indicador: **30.0%**

- 30.0%** 31/12/2013 (admin) Se ha mejorado en un 30% en el periodo del primer PAC segun las estimaciones del IBNA.

Documentos de Verificación:

- FV1.1** - Informes periódicos del IBNA.

Comentarios al indicador:

- 12/08/2014 (admin) - Indicador creado

Este es un resumen de la ejecución técnica, donde podemos ver y comparar los resultados a alcanzar y su ejecución, permitiendo valorar la gestión del proyecto/convenio a nivel global.

En los submenús de Seguimiento Actividades, Seguimiento Indicadores y Seguimiento Fuentes de verificación es donde se introducen los avances día a día, pero para tener una visión global de estos avances acudiremos a este resumen. Aquí encontraremos un filtro por fechas que nos permite elegir hasta que fecha quiere ver la información (dd/mm/aa) además de poder exportarlo a un fichero pdf. La estructura de este informe esta basada en la formulación de cada uno de los objetivos, los resultados, junto a sus correspondientes indicadores con los siguientes campos:

Cumplimiento del Indicador: Muestra el porcentaje de ejecución del indicador.

Documentos de Verificación: Fuente o fuentes de verificación del indicador.

Variables de medición del Indicador: Muestra las variables definidas en la formulación.

- **Título**
- **Fuente de Información:** De donde se ha tomado la información (técnico, diagnostico, encuestas, etc)
- **Herramienta de Medición:** Herramienta objetiva para la medición (extracto bancario etc).
- **Valor Base:** Línea base previa a la intervención.
- **Valor Objetivo:** Valor cuantitativo actual del indicador.

Comentarios al Indicador: Comentario acompañado de la fecha y autor del mismo.

Para las actividades se señala si han sido realizadas o no. En el caso de que no esten cerradas muestra el porcentaje de ejecución y si si están cerradas muestra la fecha de cierre y el usuario que la ha cerrado. También se listan todos los comentarios de la actividad.