

Gong - Funcionalidad #1274

Página de entrada al proyecto (1112-INICIOPROYECTO)

2012-01-09 16:08 - Santiago Ramos

Estado:	Resuelta	Fecha de inicio:	2012-01-09
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:	Santiago Ramos	% Realizado:	100%
Categoría:	Desarrollo	Tiempo estimado:	16.00 horas
Versión prevista:	2.11		
Descripción			
Página resumen del proyecto y las opciones de navegación			

Histórico

#1 - 2012-01-18 18:45 - Santiago Ramos

- % Realizado cambiado 0 por 50

Falta revisar los porcentajes de tesorería:

- En transferencias se están calculando respecto al total de presupuesto y debería hacerse respecto al presupuesto asignado al financiador principal
- Idem para los gastos, contando con que también debe ser uno respecto al gasto del financiador y otro para los demás financiadores

#2 - 2012-01-19 08:58 - Santiago Ramos

- % Realizado cambiado 50 por 60

Transferencias relativas a financiador y gastos por financiador y otros

#3 - 2012-01-19 19:02 - Santiago Ramos

- % Realizado cambiado 60 por 90

#4 - 2012-01-23 10:26 - Santiago Ramos

- Estado cambiado Asignada por Resuelta

- % Realizado cambiado 90 por 100