
Gong - Funcionalidad #1406

Cronograma de subactividades

2012-04-26 14:23 - Jaime Ortiz

Estado: Resuelta Fecha de inicio: 2012-04-26

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Santiago Ramos % Realizado: 100%

Categoría: Desarrollo Tiempo estimado: 5.00 horas

Versión prevista: 2.16   

Descripción

Histórico

#1 - 2012-04-26 14:25 - Jaime Ortiz

En paralelo se pueden pensar en elementos para la gestión de las subactividades. Por ejemplo: el cierre de subactividades.

#2 - 2012-06-18 10:24 - Santiago Ramos

- Categoría establecido a Desarrollo

- Estado cambiado Nueva por Asignada

- Asignado a establecido a Santiago Ramos

- Prioridad cambiado Baja por Normal

- Versión prevista establecido a 2.16

- Tiempo estimado establecido a 5.00

#3 - 2012-06-20 10:38 - Santiago Ramos

- % Realizado cambiado 0 por 50

#4 - 2012-06-26 11:35 - Santiago Ramos

- Estado cambiado Asignada por Resuelta

- % Realizado cambiado 50 por 100
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