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Formulando un proyecto

Cronograma e indicadores




Cronograma
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El cronograma permite gestionar en una sola vista todas las actividades y subactividades de un
proyecto y asignarlas al mes o meses en que van a ser realizadas.

En el calendario los meses aparecen en abstracto ya que aunque al formular el proyecto se indican
unas fechas de ejecucidn, estas sufrirdn modificaciones segun los tiempos de aceptacion por par-
te del financiador, posibles modificaciones finales o tiempos de entrada de la financiacién.

Seleccione etapa para ver el cronograma

Seleccione una etapa Mostrar en

[ Afio 1 %] [ Pantalla ]

Actividad

A1R1 - Realizada 1 reunion anual
A1R2 - Recolectados,

A1R3 - Realizada la recepcidn,
A2ZR1 - Realizada la gestién,

A2ZR2 - Organizado y acempanado
A2R3 - Realizadas las reformas
A3R1 - Realizada la gestién,

A3R2 - Organizados y planificados
A3R3 - Organizada la logistica e
A4R1 - Realizada la gestién,

A4R2 - Transportados, distribuides
A4R3 - Renovados y ejecutados los
ASR1 - Realizados mas de 25 viajes
ASR3 - Realizadas las reformas en
AGR1 - Organizados y

ABR3 - Realizadas las visitas,
A7R3 - Realizados los contactos,
ABR3 - Pregramada, instalada y en

9 :10:11:12

Para modificar la ejecucion de una actividad en un mes concreto, bastara con clicar en la casilla del
cronograma que corresponda, y su estado cambiara.

Seleccione etapa para ver el cronograma

Seleccione una etapa Mostrar en

[ Ano 1 H-] [ Pantalla H-]

Actividad

Al1R1 - Realizada 1 reunion anual
A1R2 - Recolectados,

A1R3 - Realizada la recepcidn,
A2ZR1 - Realizada la gestién,

A2R2 - Organizado y acempanado
A2R3 - Realizadas las reformas
A3R1 - Realizada la gestién,

A3R2 - Organizados y planificados
A3R3 - Organizada la logistica e
A4R1 - Realizada la gestién,

A4R2 - Transportados, distribuidos
A4R3 - Renovados y ejecutados los
ASR1 - Realizados mas de 25 viajes
ASR3 - Realizadas las reformas en
AGR1 - Organizados y

ABR3 - Realizadas las visitas,
A7R3 - Realizados los contactos,
ABR3 - Programada, instalada y en

9 :10:11:12
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Al poderse formular la matriz de forma distinta segun las etapas definidas (como por ejemplo, el
caso de la matriz global de un convenio), existiran tantos cronogramas como etapas definidas,
pues las actividades han sido vinculadas a estas ultimas. El selector de “Etapa” permite el cambio
entre cada uno de los distintos cronogramas existentes.

Indicadores

El listado de Indicadores muestra los indicadores creados al rellenar la Matriz. Aqui se puede de-
finir para cada uno de ellos, una o mas variables que permitan determinar su cumplimiento de
forma objetiva.

Estas variables constan de una valor base (valor del que se parte en una determinada fecha) y de
un valor objetivo (valor que se desea alcanzar, valor diana en tora determinada fecha).

R1-10V 1 (OE1 / R1) Se han implantado 9 proyectos piloto (3 por cada organizacion) y al men...

Variable de Indicador Valor Base Valor Objetive
Proyectos implantados en ONG-INT-MOZAMBIQUE 0.0 3.0

Proyectos implantados en CP1-MOZAMBIQUE 0.0 3.0

Proyectos implantades en CP2-MOZAMBIQUE 0.0 3.0

% Proyectos Piloto ONU 0.0 50.0

Durante la fase de ejecucion se puede hacer un seguimiento individualizado de las variables defi-
nidas para cada indicador durante la etapa de ejecucién.

Cuando se da de alta una variable, los campos que podemos rellenar son:

R1-I0V 1 (OE1 / R1) Se han implantado 9 proyectos piloto (3 por cada organizacién) y al men... =l
Variable de Indicador Valor Base Valor Objetivo [+ ]
Proyectos implantades en ONG-INT-MOZAMBIQUE 0.0 3.0 Li I i}
Nombre
Proyectos implantados en ONG-INT-MOZAMBIQUE
Herramienta de Medicion Fuente de Informacién
Contexto
alor Base Fecha Base
0.0 01/01/2013
Valor Objetivo Fecha Objetivo
3.0 31/12/2013
Nombre

Herramienta de Medicion
Fuente de Informacion
Contexto
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Valor Base
Fecha Base
Valor Objetivo
Fecha Objetivo

Durante la fase de Ejecucion (y por eso no aparecen en este pagina de Formulacién), a cada varia-
ble se lo podran tomar tantas mediciones intermedias como sea necesario o aconsejable realizar,

lo que permitird conocer en todo momento su evoluciéon y saber si se aleja o se acerca al valor
objetivo.



